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Evaluacion Del Informe Final

Cdodigo del Estudio: L EE 0BT D R

Nombre del Estudio: ~DESAGUES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE UNQUILLO. e 3

Nombre del Goordinador: _ING. ROBERTO JOSE GIANTI.

. ANTECEDENTES

Las actividades del consultor se realizaron de acuerdo al cronograma que se detalla a continuacién:

R T
Firma del Contrato 18/11/2016
Inicio del Estudio 20/03/2017
Fecha contractual de entrega del Informe Final 18/07/2017
Fecha contractual de entrega del Informe Final con Prérraga 31/03/2018
Presentacién del Informe Final en la EB ’ 21/03/2018

I, Evaluacién Del Informe Final
Evaluacién del trabajo realizado

Cumple No Cumple

Oportunidad de entrega X
Cumplimiento en la fecha de enlrega

Cumplimiento en la realizacién de las actividades de los TDR _ "
Nivel de cobertura de las actividades previstas

Presentacion de todos los Productos de su Responsabilidad .
Cumplimiento en la entrega de los Productos previstos en los TDR

Recomendaciones de accién y propuestas formuladas por el

Consultor
Calidad de las propuestas
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. RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO DEL/LOS PROPOSITO/S YDEL/LOS PRODUCTO/S DEL
ESTUDIO

Propésito/s:

Suministrar a la Ciudad de Unquillo de documentacion técnica referente a los riesgos hidricos que presenta la
localidad frente a la accion de distintas magnitudes de lluvias y alturas de rlo, un Plan director de obras a
realizar para mitigar los impactos que las mencionadas lluvias puedan realizar, y un proyecto ejecutivo de la
zona méas urgida en cuanto a obras de drenaje. De esta manera se busca que en el futuro se puedan seguir
ejecutando todas las obras necesarias en forma planificada. Por otra parte se quiere lograr que los riesgos por
inundacién de los residentes de la comuna sean nulos.

Productols:

1- ACT. 1: RELEVAMIENTO DE ZONA URBANIZADA.

2- ACT. 2: ESTUDIO DE INTERFERENCIAS.

3- ACT. 3: RECOPILACION DE PLANES DE URBANIZACIONES FUTURAS.

4- ACT. 4: RECOPILACION DE DATOS SOCIOECONOMICOS DE LA ZONA A SERVIR.

5- ACT, 5: RECOPILACION Y ANALISIS DE DATOS TOPOGRAFICOS EXISTENTES PARA
DETERMINAR LAS CUENCAS HIDRICAS.

6- ACT. 6: ANALISIS E INTERPRETACION DEL RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO Y DE SUELOS
ACTUALIZADO.

7- ACT. 7: ESTUDIOS HIDROLOGICOS.

8- ACT. 8: DETERMINACION DE LAS CUENCAS Y PLANOS DE LAS DISTINTAS ZONAS A

SERVIR.
9- ACT. 9: ANALISIS HIDROLOGICO Y MODELACION PARA DISTINTAS RECURRENCIAS PARA

ZONIFICACION DE RIESGO HIDRICO.
10- ACT. 10: SELECCION DE CUENCAS SOBRE LAS CUALES SE REALIZARA EL PROYECTO

EJECUTIVO DE DRENAJE.

11- ACT. 11: DETERMINACION DE LAS AMENAZAS Y ZONAS VULNERABLES.

12- ACT. 12: ELABORACION DE MAPAS Y PLANOS DE ZONIFICACION DE LAS AREAS
INUNDABLES.

13- ACT. 13: FORMULACION MEDIDAS NO ESTRUCTURALES.

14- ACT. 14: FORMULACION MEDIDAS ESTRUCTURALES.

15- ACT. 15: CRONOGRAMA PARA LA IMPLANTACION DE LAS MEDIDAS NECESARIAS DE
ACUERDO A ROLES PREVISTOS Y A LOS RECURSOS DISPONIBLES.

16- ACT. 16: MODELACION MATEMATICA.

17- ACT. 17: ANTEPROYECTO DE ALTERNATIVAS. MEMORIAS DE CALCULO, DESCRIPTIVA,

PLANOS GENERALES.
18- ACT. 18: SELECCION DE MEJOR ALTERNATIVA EN BASE A CONSIDERACIONES

ECONOMICAS Y AMBIENTALES.
19- ACT. 19: PROYECTO EJECUTIVO: MEMORIA TECNICA, CALCULOS HIDRAULICOS, PLANOS

DEL SISTEMA DE DRENAJE.
20- ACT. 20: COMPUTO DE MATERIALES Y PRESUPUESTO DE DETALLE.
21- ACT. 21: ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLIEGO LICITATORIO.
22- ACT. 22: ESTUDIO AMBIENTAL DE LINEA DE BASE.
23- ACT. 23: COMPARACION DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES CON Y SIN PROYECTO.
24- ACT. 24: EVALUACION AMBIENTAL DE LA OBRA Y DE LA ETAPA OPERATIVA.
25- ACT. 25: PLAN DE GESTION AMBIENTAL (OBRA Y ETAPA OPERATIVA).
26- ACT, 26: ESTIMACION DE LOS COSTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO.
27- ACT, 27: CALCULOQ DE INDICADORES FINANCIEROS Y DE RESULTADO DE PROYECTQ: VAN
Y TIR CONTEMPLANDO ASPECTOS COCIO-ECONOMICOS, TECNICOS Y AMBIENTALES.
28- ACT. 28: ANALISIS DE SENSIBILIDAD CONTEMPLANDO VARIACIONES DE INGRESOS Y

COSTOS.
29- ACT. 29: ANALISIS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y ELABORACION DE PLAN DE

FINANCIAMIENTO.
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Evaluacion del Informe Final:
Resumen de la evaluacion:
EL NIVEL DE DETALLE PRESENTADO DEBE SER EL DE UN PROYECTO EJECUTIVO.

Detalle de las observaciones

Actividad 1: Sin observaciones.
Actividad 2:
e Los principales corredores viales no son observables en el plano. Mejorar el color o el grosor
de la linea que lo representa.
e Las correcciones como planos y documentacion agregada deben i también dentro del archivo
del informe final, y no solo en archivos separados. Los planos en versiones .pdf que estdn fuera
- del informe deben agregarse al archivo del informe final.
Actividad 3: Sin observaciones.
Actividad 4: Sin observaciones,
Actividad 5: Sin observaciones.
Actividad 6: Sin observaciones.
Actividad 7: Sin observaciones.
Actividad 8: Sin observaciones.
Actividad 9: Sin observaciones.
Actividad 10: Sin observaciones.
Actividad 11: Sin observaciones.
Actividad 12; Sin observaciones.
Actividad 13: Sin observaciones.
Actividad 14: Sin observaciones.
Actividad 15: Sin observaciones.
Actividad 16: Sin observaciones. :
Actividad 17: Los planos 12 y 13 deben estar dentro del informe final.
Actividad 18: Sin observaciones. ’
Actividad 19: Se vuelve a recordar que el presente estudio debe tener como finalidad un proyecto
ejecutivo, se deben presentar los planos y documentacién necesaria con el suficiente detalle para

poder construirlo.
Actividad 20: Sin observaciones.

Actividad 21:
e Mejorar las condiciones de recepcién/ rechazo. La entidad contratante y la contratista carecen

de puntos claros y especificos para la aprobacién de las obras.

XX1.9.4. Como la alternativa seleccionada contempla la demolicién completa de puentes, y el alcance
del estudio es del proyecto ejecutivo, la documentacion de la solucidn integral propuesta debe tener el

nivel de detalle que correspond..
Por ser un proyecto ejecutivo los planos de los puentes presentados deben tener mayor detalle,

recuerde que con ellos debe la contratista poder construirlos,
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